

DODATOK č. 1
K Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2020
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:	Obec Oborín
Sídlo :	Oborín 125, 076 75 Oborín
Štatutárny zástupca:	Arpád Csuri, starosta obce
IČO:	00331805
DIČ:	2020540071
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	TIMEO, s.r.o.
Sídlo:	Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
Zapísaný:	v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 27280/P
Štatutárny zástupcovia:	Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti
Kontakt:	0903 906 766
IČO:	46 946 039
DIČ:	2023683112
IČ DPH:	SK2023683112
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK62 0900 0000 0050 6800 5708
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)	

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2020 (ďalej len „zmluva“) za nasledovných podmienok:

I.
PREDMET DODATKU

1. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác k realizácii diela „**Budova hasičskej zbrojnice – rekonštrukcia**“, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a tiež vo výkaze výmer. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyiac prác a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ktorého súčasťou je príloha so špecifikáciou prác.

Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 1, je nevyhnutné z nasledovných dôvodov:

- a) Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela.
- b) Obstaranie nového dodávateľa na navyiac práce vzhľadom k hodnote navyiac prác by bolo neehospodárne.

2. Celková hodnota navyiac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH	4 198,02 Eur
DPH 20%	839,60 Eur
Cena s DPH	5 037,62 Eur

Suma slovom: päťtisícpäťstotridsaťsedem eur a dva centy

3. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť upravená podľa čl. I bodu 2. tohto dodatku o hodnotu vykonaných navyše prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. V. bodu 5.4 Zmluvy o dielo tak, že čl. V. bod 5.4 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne: Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena Diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH	29 583,17 Eur
DPH 20%	5 916,63 Eur
Cena spolu s DPH	35 499,80 Eur

Suma slovom: tridsaťpäťtisícštyristodevät'desiatdeväť eur a osemdesiat centov

II. ČAS PLNENIA

1. Týmto dodatkom sa upravuje článok IV. Bod 4.1 ZoD a nahrádza sa novým znením t. j. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy do 31.10.2020. Dôvodom zmeny sú práce navyše a tiež opatrenia spojené s ochorením - COVID 19.
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k omeškaniu v dôsledku :
 - zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa,
 - okolností týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa, okolností, za ktoré nie je možné považovať zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť- vyššia moc (zlé poveternostné podmienky atď.)

III. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
 - Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej Ceny za Dielo s DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dodatok v dvoch vyhotoveniach.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť splnením kumulatívnych podmienok:
 - a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle objednávateľa,
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

5. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 je špecifikácia najviac prác.

V Oboríne dňa 30.09.2020

Za objednávateľa:

.....
Arpád Csuri

starosta obce

V Lipanoch dňa 30.09.2020

Za zhotoviteľa:

.....
Jozef Vítovič

TIMEO, s.r.o., konateľ