

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE O DIELO č. 20190527

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ktorá sa uzatvára medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Oborín**
Sídlo: Oborín 125, 076 75 Oborín
v zastúpení Arpád Csuri, starosta
IČO: 00331805
DIČ: 2020540071
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ

Obchodný názov: **NOVICOM s.r.o.**
Adresa: Slivník 61, 076 12 Slivník
v zastúpení Ing. Peter Novák – konateľ spoločnosti
IČO: 36591891
DIČ: 2022001465
IČ pre DPH : SK2022001465
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK84 0900 0000 0005 5256 2677
(ďalej len „Dodávateľ“) podľa nasledovných podmienok:

1. Predmet dodatku

- 1.1.** Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20190527 je úprava zmluvných dojednaní týkajúcich sa času dodania, keďže z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebolo možné dodržať pôvodný čas dodania v rámci realizácie diela „**Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV, rozšírenie stokovej siete**“.

V zmysle vyššie uvedené sa preto mení a dopĺňa čl. 2. Čas a miesto dodania, bod 2.2. nasledovne:

2. Čas a miesto dodania

2.2. Dátum dokončenia výstavby: do 30.11.2020

2. Ostatné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20190527 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona.
- 2.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č 20190527 ostávajú nezmenené.
- 2.3 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20190527.
- 2.4 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.


V Oboríne, 14.11.2019

V Slivníku, 13.11.2019

Objednávateľ:



Arpád Csuri, starosta obce



Dodávateľ:



Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
NOVICOM s.r.o.

A handwritten signature in blue ink is written over the redacted area and extends downwards, identifying the supplier as Ing. Peter Novák.