

DODATOK č. 2
K Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2020
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ: **Obec Oborín**
Sídlo : Oborín 125, 076 75 Oborín
Štatutárny zástupca: Arpád Csuri, starosta obce
IČO: 00331805
DIČ: 2020540071
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **TIMEO, s.r.o.**
Sídlo: Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
Zapísaný: v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 27280/P
Štatutárny zástupcovia: Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti
Kontakt: 0903 906 766
IČO: 46 946 039
DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK62 0900 0000 0050 6800 5708
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2020 (ďalej len „zmluva“) za nasledovných podmienok:

I.
PREDMET DODATKU

1. Na kontrolnom dni boli navrhnuté a odsúhlasené zmeny na stavbe „**Budova hasičskej zbrojnice – rekonštrukcia**“. Zhotoviteľ následne predložil cenovú ponuku. K zmluve o dielo bol podpísaný dodatok, čo spôsobilo oneskorenie postupu prác na diele. V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene Čl. IV Čas plnenia bod 4.1. ZoD, ktorý sa mení nasledovne:

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy do 31.01.2021.“

2. Celková hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH	4 715,04 Eur
DPH 20%	943,01 Eur
Cena s DPH	5 658,05 Eur

Suma slovom: päťtisícšesťstopäťdesiatosem eur a päť centov

3. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť upravená, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. V. bodu 5.4 Zmluvy o dielo tak, že čl. V. bod 5.4 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne: Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena Diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH	34 298,21 Eur
DPH 20%	6 859,64 Eur
Cena spolu s DPH	41 157,85 Eur

Suma slovom: štyridsaťjedentisícstopäťdesiatšedem eur a osemdesiatpäť centov

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dodatok v dvoch vyhotoveniach.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť splnením kumulatívnych podmienok:
 - a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle objednávateľa,
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2 je špecifikácia prác.

V Oboríne dňa 30.10.2020

Za objednávateľa:

Arpád Csuri
starosta obce

V Oboríne dňa 30.10.2020

Za zhotoviteľa:

Jozef Vitovič
TIMEO, s. r. o., konateľ